

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Приоритетный проект "Вело 47"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Русских Александр Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00e19bcfcb153e176bc141215111d3b27e
Владелец: Русских Александр Владимирович
Действителен: с 06.03.2024 по 30.05.2025
Дата утверждения: 18.03.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Приоритетный проект "Вело 47"	Срок реализации проекта	Этап I(16.03.2020 - 31.12.2023)	Этап II(01.01.2024 - 31.12.2024)
Куратор регионального проекта	Ялов Дмитрий Анатольевич	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности		
Руководитель регионального проекта	Русских Александр Владимирович	Председатель постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области по экономике, собственности, инвестициям и промышленности, - депутат Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва		
Администратор регионального проекта	Русских Александр Владимирович	Председатель постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области по экономике, собственности, инвестициям и промышленности, - депутат Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва		
Целевые группы	Государственные организации			
	Муниципальные образования			
	Население Российской Федерации			
	Население отдельных субъектов Российской Федерации			
			Юридические лица	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Создание комфортной и качественной велосипедной инфраструктуры для организации велосипедного движения в Ленинградской области, информирование жителей Ленинградской области.»					
1.1.	Количество созданных в рамках Проекта и обустроенных велосипедных (в т.ч. велопешеходных) дорожек и велосипедных полос.	РП	Километр;^тысяча метров	6,47	2021	15,6
2.	Задача «Информирование жителей Ленинградской области о создании велоинфраструктуры»					
2.1.	Количество посетителей информационного портала «Вело 47» в сети «Интернет», а также групп и страниц «Вело 47» и «Региональный фестиваль «Вело 47» в социальных сетях	РП	Человек	0	2022	21 609
2.2.	Охват информационной компанией, ориентированной на популяризацию здорового образа жизни и активного туризма с применением велосипедного транспорта в социальных сетях и на информационных ресурсах в сети Интернет	РП	Человек	0	2022	121 794

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Создание комфортной и качественной велосипедной инфраструктуры для организации велосипедного движения в Ленинградской области, информирование жителей Ленинградской области.»															
1.1.	Количество созданных в рамках Проекта и обустроенных велосипедных (в т.ч. велопешеходных) дорожек и велосипедных полос.	РП	Километр;^тысяча метров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.	Задача «Информирование жителей Ленинградской области о создании велоинфраструктуры»															
2.1.	Количество посетителей информационного портала «Вело 47» в сети «Интернет», а также групп и страниц «Вело 47» и «Региональный фестиваль «Вело 47» в социальных сетях	РП	Человек	1 136	2 272	3 408	4 544	5 680	6 817	7 954	9 091	10 228	11 365	12 500	12 500	

2.2.	Охват информационной компанией, ориентированной на популяризацию здорового образа жизни и активного туризма с применением велосипедного транспорта в социальных сетях и на информационных ресурсах в сети Интернет	РП	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	121 794
------	--	----	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создание комфортной и качественной велосипедной инфраструктуры для организации велосипедного движения в Ленинградской области, информирование жителей Ленинградской области.								
1.1.	Созданы и обустроены велосипедные (в т.ч. велосипедные) дорожки и (или) велосипедные полосы	X	Штука	0	2022	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество созданных в рамках Проекта и обустроенных велосипедных (в т.ч. велосипедных) дорожек и велосипедных полос.
1.1.1.	Количество выполненных мероприятий	X	шт			7			
2.	Информирование жителей Ленинградской области о создании велоинфраструктуры								
2.1.	Заключены соглашения на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма на территории муниципальных образований Ленинградской области	X	Штука	0	2022	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	
2.2.	Разработана, внедрена и применяется в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования Ленинградской области, определенных «пилотными», программа по организации и проведению среди обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Ленинградской области работы по просвещению правилам дорожного движения с использованием велосипедного и иного транспорта индивидуальной мобильности.	X	Штука	0	2022	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	
2.3.	Охват информационной компанией, ориентированной на популяризацию здорового образа жизни и активного туризма с применением велосипедного транспорта в 2024 году составил не менее 50.000 у.е. (показов)	X	Условная единица	0	2022	173 987	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс.рублей)
		2024	
1	2	3	4

1.	Создание комфортной и качественной велосипедной инфраструктуры для организации велосипедного движения в Ленинградской области, информирование жителей Ленинградской области.	50 407,00	50 407,00
1.1.	Созданы и обустроены велосипедные (в т.ч. велопешеходные) дорожки и (или) велосипедные полосы	50 407,00	50 407,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	25 000,00	25 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	25 000,00	25 000,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	50 407,00	50 407,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.	Информирование жителей Ленинградской области о создании велоинфраструктуры	0,00	0,00
2.1.	Заключены соглашения на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма на территории муниципальных образований Ленинградской области	0,00	0,00
2.2.	Разработана, внедрена и применяется в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования Ленинградской области, определенных «пилотными», программа по организации и проведению среди обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Ленинградской области работы по просвещению правил дорожного движения с использованием велосипедного и иного транспорта индивидуальной мобильности.	0,00	0,00
2.3.	Охват информационной компанией, ориентированной на популяризацию здорового образа жизни и активного туризма с применением велосипедного транспорта в 2024 году составил не менее 50.000 у.е. (показов)	0,00	0,00
3.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		50 407,00	50 407,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		25 000,00	25 000,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		50 407,00	50 407,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего(тыс. рублей)
	2024		
1	2	3	
Региональный проект «Приоритетный проект "Вело 47"» (всего)	25 000,00		25 000,00
Созданы и обустроены велосипедные (в т.ч. велопешеходные) дорожки и (или) велосипедные полосы	25 000,00		25 000,00
Заключены соглашения на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма на территории муниципальных образований Ленинградской области	0,00		0,00

