

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Приоритетный проект "Курорт 47"»**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Михальченко Анастасия Викторовна  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
Сертификат: 009044102580a3ce8da3c16f0a67d5d8c5  
Владелец: Михальченко Анастасия Викторовна  
Действителен: с 15.11.2023 по 07.02.2025  
Дата утверждения: 05.04.2024

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Приоритетный проект "Курорт 47"	Срок реализации проекта	Этап I(04.10.2022 - 31.12.2023)	Этап II(01.01.2024 - 31.12.2024)
Куратор регионального проекта	Ялов Дмитрий Анатольевич	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности		
Руководитель регионального проекта	Михальченко Анастасия Викторовна	Директор		
Администратор регионального проекта	Милая Алина Игоревна	Заместитель директора		
Целевые группы	Инвесторы			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области	

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	2024
1.	Задача «Содействие запуску трех проектов всесезонных масштабных туристско-рекреационных комплексов в Ленинградской области к 2025 году.»					
1.1.	Количество дорожных карт проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры	РП	Штука	0	2022	3

**3. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	декаб.	
1.	Задача «Содействие запуску трех проектов всесезонных масштабных туристско-рекреационных комплексов в Ленинградской области к 2025 году.»															
1.1.	Количество дорожных карт проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры	РП	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1.	Содействие запуску трех проектов всесезонных масштабных туристско-рекреационных комплексов в Ленинградской области к 2025 году.								
1.1.	Составлены дорожные карты трех проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры (получение разрешительной документации Инвестором (градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство)	X	Штука	0	2022	3	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	

**5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего(тыс. рублей)

